AURORA / Projektbriefing

SYNTHETISCHES DEMODOKUMENT - keine realen Kundendaten
AURORA | Projektbriefing | Version 1 | 02.11.2026

1. Ziel und Umfang
Ein Haendler erprobt einen internen Wissensassistenten im Kundenservice.
Der Pilot umfasst zwoelf Mitarbeitende und freigegebene Produktinformationen.
Es werden keine personenbezogenen Kundendaten verwendet.

2. Termin und Budget
Der urspruenglich geplante Pilotstart ist der 16. November 2026.
Das freigegebene Pilotbudget betraegt 18.000 Euro.
Eine Jahresfinanzierung ist nicht beschlossen.

3. Verantwortung und Freigabe
Projektverantwortliche ist Mira Sommer.
Voraussetzung ist die Freigabe der Testdokumente durch das Fachteam.
Der Pilot laeuft vier Wochen.